

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	OFICIO No.	DGPM/02427/2018
ASUNTO: ENVÍO DE REPORTES SFU PARA VALIDACIÓN 3° TRIM. 2018	FECHA	04/10/2018
CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	FUNDAMENTO LEGAL:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XV LTAIPQROO
TIPO DE DOCUMENTO: OFICIO	UNIDAD: DGPM/DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
INFORMACIÓN PÚBLICA: SI	RÚBRICA DEL TITULAR: M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ	
RESERVADA: NO	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA:	
CONFIDENCIAL: NO	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN: 04/10/2019	
INFORMACIÓN OBLIGATORIA: TODO EL DOCUMENTO	RÚBRICA DEL TITULAR DE LA UVTAIP QUE CLASIFICA:	

M.I. YOHANET TEÓDULA TORRES MUÑOZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E

En relación con el oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DCSOP/913/IX/2018, por este medio me permito remitir los reportes del **Tercer Trimestre 2018** con relación a los proyectos que se realizan con los recursos federales asignados al Municipio de Benito Juárez:

- FAIS Municipal
- FORTAMUN
- Subsidios en materia de seguridad pública
- Proyectos de Desarrollo Regional (refrendo 2017)
- Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (refrendo 2017)
- Fondo para Fronteras (refrendo 2017)

Lo anterior, para que se validen los registros de captura que el Municipio de Benito Juárez tiene a la fecha en el Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT) en los apartados de Destino del gasto y Ejercicio del Gasto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE



L.M. SERGIO DE LUNA GALLEGOS
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE BENITO JUÁREZ
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

C.c.p. Lic. Rosario Ortiz Yeladaqui – delegada de la SEDESOL en Q. Roo
C.c.p. Lic. Dulce Gabriela Basto Pech - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.c.p. C. Guadalupe Cruz Cáceres - Directora de Control y Seguimiento de Obras Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación
C.c.p. C. Reyna Valdivia Arceo Rosado - Contralora Municipal
C.c.p. Ing. Salvador Diego Alarcón – Director General de Obras Públicas
C.c.p. C. Jesús Pérez Abarca – Encargado del despacho de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito
C.c.p. Archivo / Minutario
SD/GFEES/AZUL*

Av. Nader No. 8 Sm. 5 Edif. Plaza Nader 2do. Piso
C.P. 77500, Cancún, Quintana Roo, México
Teléfono: (998) 887 45 86 / 887 31 53

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones							
23	5	1	2018	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$0.00																	
												2																
												2	1	333	\$ 2,111,296.28	\$ 2,111,296.28	\$ 2,111,296.28	\$ 2,111,296.00	\$ 1,489,699.99	\$ 1,489,699.99	\$ 1,489,699.99	Estudios						
												2	2	569	\$ 253,792.22	\$ 253,792.22	\$ 253,792.22	\$ 253,792.22	\$ 253,239.60	\$ 253,239.60	\$ 253,239.60	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO Y DE LABORATORIO						
												2	2	515	\$ 1,517,335.52	\$ 1,517,335.52	\$ 1,517,335.52	\$ 1,517,335.52	\$ 659,837.93	\$ 659,837.93	\$ 659,837.93	Adquisición de computo impresoras y escaners para las dependencias municipales vinculadas a los procesos administrativos de los rec fed						
												2	1	355	\$ 518,974.78	\$ 518,974.78	\$ 518,974.78	\$ 518,974.78	\$ 476,031.98	\$ 476,031.98	\$ 476,031.98	reparacion vehiculos						
												2	2	616	\$ 6,750,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 6,750,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	comedores					
												2	2	613	\$ 64,077,704.28	\$ 64,077,704.28	\$ 55,274,910.28	\$ 39,487,006.99	\$ 32,025,829.55	\$ 32,025,829.55	\$ 32,025,829.55	pozos						
												2	2	615	\$ 12,798,872.92	\$ 12,798,872.92	\$ 12,798,872.92	\$ 12,762,022.72	\$ 11,876,335.99	\$ 11,876,335.99	\$ 11,876,335.99	banquetas						
															\$ 88,027,976.00	\$ 88,027,976.00	\$ 79,225,182.00	\$ 56,650,428.23	\$ 46,780,975.04	\$ 46,780,975.04	\$ 46,780,975.04							
23	5	1	2018	2	33	I	5	FORTAMUN	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$0.00																	
												2	1	113	\$ 205,500,000.00	\$ 205,500,000.00	\$ 205,500,000.00	\$ 205,500,000.00	\$ 170,921,623.11	\$ 170,921,623.11	\$ 170,921,623.11	Pago de sueldos y salarios del personal de la SSPyT y de la Dirección del H. Cuerpo de Bomberos						
												2	2	217	\$ 7,851,721.40	\$ 7,851,721.40	\$ 7,851,721.40	\$ 7,851,721.40	\$ 7,826,435.76	\$ 7,826,435.76	\$ 7,826,435.76	Aportación Municipal al Programa FORTASEG						
												2	1	911	\$ 121,090,487.04	\$ 121,090,487.04	\$ 121,090,487.04	\$ 108,586,954.48	\$ 66,445,594.44	\$ 66,445,594.44	\$ 66,445,594.44	Saneamiento Financiero del H. Ayuntamiento de Benito Juárez						
												2	2	832	\$ 124,097,117.60	\$ 124,097,117.60	\$ 4,148,278.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Cédula de la inversión para la seguridad pública; Saldos constitucionales del cuarto trimestre del FORTAMUN 2018						
												2	2	325	\$ 21,256,035.96	\$ 21,256,035.96	\$ 21,256,035.96	\$ 21,256,035.96	\$ 21,256,035.96	\$ 21,256,035.96	\$ 21,256,035.96	Blindaje Seguro de Cancún (Arrendamiento de Patrullas)						
															\$ 479,795,362.00	\$ 479,795,362.00	\$ 359,846,523.00	\$ 343,194,711.84	\$ 266,449,689.27	\$ 266,449,689.27	\$ 266,449,689.27							
23	5	1	2017	2	23	U	128	Proyectos de desarrollo regional	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$ 18,324,418.90																	
												2	2	623	\$ 17,406,400.00	\$ 17,406,400.00	\$ 12,968,688.49	\$ 12,968,688.49	\$ 12,968,688.49	\$ 12,968,688.49	\$ 12,968,688.49							
												2	2	625	\$ 92,460,867.51	\$ 92,460,867.51	\$ 89,346,759.34	\$ 89,201,696.96	\$ 89,201,696.96	\$ 89,201,696.96	\$ 89,201,696.96							
												2	2	626	\$ 162,348,899.39	\$ 162,348,899.39	\$ 151,576,300.17	\$ 151,576,300.17	\$ 151,576,300.17	\$ 151,576,300.17	\$ 151,576,300.17							
			\$ 272,216,166.90	\$ 272,216,166.90	\$ 253,891,748.00	\$ 253,746,685.62	\$ 253,746,685.62	\$ 253,746,685.62	\$ 253,746,685.62	\$ 253,746,685.62																		
23	5	1	2017	2	23	U	132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$ 261,359.31																	
												2	2	613	\$ 8,901,000.00	\$ 8,901,000.00	\$ 8,639,640.69	\$ 8,639,640.69	\$ 8,639,640.69	\$ 8,639,640.69	\$ 8,639,640.69	\$ 8,639,640.69						
23	5	1	2017	2	23	U	85	Fondo para fronteras	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$ 1,921,995.85																	
												2	2	614	\$ 33,321,104.00	\$ 33,321,104.00	\$ 31,399,108.15	\$ 31,399,108.15	\$ 31,399,108.15	\$ 31,399,108.15	\$ 31,399,108.15	\$ 31,399,108.15	Rehabilitación del boulevard Luis Donaldo Colosio 2da etapa					

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
23	5	1	2018	2	4	U	7	Subsidios en materia de seguridad pública	Gobierno del Municipio de Benito Juárez	\$0.00	\$0.00										
		2										1	339	\$ 9,690,693.40	\$ 9,690,693.40	\$ 9,690,693.40	\$ 4,940,600.00	\$ 4,940,600.00	\$ 4,940,600.00	\$ 4,940,600.00	Prevención social de violencia y la delincuencia con participación ciudadana. Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza
		2										1	334	\$ 3,714,113.60	\$ 3,714,113.60	\$ 3,714,113.60	\$ 3,570,700.00	\$ 3,570,700.00	\$ 3,570,700.00	\$ 3,570,700.00	Profesionalización de las instituciones de seguridad pública Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia
		2										2	271	\$ 23,499,000.00	\$ 23,499,000.00	\$ 23,499,000.00	\$ 21,411,446.70	\$ 21,411,446.70	\$ 21,411,446.70	\$ 21,411,446.70	Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.
		2										2	523	\$ 2,354,800.00	\$ 2,354,800.00	\$ 2,354,800.00	\$ 2,339,805.33	\$ 2,339,805.33	\$ 2,339,805.33	\$ 2,339,805.33	
														\$ 39,258,607.00	\$ 39,258,607.00	\$ 39,258,607.00	\$ 32,262,552.03	\$ 32,262,552.03	\$ 32,262,552.03	\$ 32,262,552.03	

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
 Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
 Director de Planeación

Jesus Antonio Martinez Gomez
 Director de Programas Sociales

Lic. José Luis Pacheco González
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Destino del Gasto
Tercer Trimestre 2018



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Techo Financiero:	\$	479,795,362.00
Ministración:	\$	359,846,523.00
Ejercido:	\$	21,256,035.96
Saldo por ministrar:	\$	119,948,839.00
Número de proyectos registrados:		1

Folio del registro	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Inversión	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance	
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.
ROO18180101067463	Blindaje Seguro de Cancún (Arrendamiento de Patrullas)	DGPM/0572/2018 (02-04-18)	\$ 21,256,035.96	\$ 21,256,035.96	\$ 21,256,035.96	\$21,256,035.96	\$21,256,035.96	\$21,256,035.96	Otros (vehículos)	97	97	100.00%
Totales=			\$ 21,256,035.96	\$21,256,035.96	\$21,256,035.96	\$21,256,035.96	\$21,256,035.96	\$21,256,035.96				

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

C. Jesús Antonio Martínez Gómez
Director de Programación

Lic. José Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Benito Juárez
Dirección General de Planeación Municipal
Dirección de Planeación
Destino del Gasto
Tercer Trimestre 2018
FAIS Municipal



Techo Financiero:	\$	88,027,976.00
Ministración:	\$	79,225,182.00
Ejercido:	\$	46,780,975.04
Saldo por ministrar:	\$	8,802,794.00
Número de proyectos registrados:		646

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
39797	DGPM/0533/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
39920	DGPM/0533/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DOS	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
40291	DGPM/0533/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ TRES	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
45684	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y UNO	\$131,502.23	\$131,502.23	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
45726	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
45842	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
45867	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
45915	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y NUEVE	\$131,502.23	\$131,502.23	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
45922	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
45944	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
46022	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
46033	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SIETE	\$131,502.23	\$131,502.23	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
46058	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
46114	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
46119	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y DOS	\$131,502.23	\$131,502.23	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
46129	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y NUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
46131	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA	\$131,502.23	\$131,502.23	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
46746	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y TRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
47267	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
47646	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
47786	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
47873	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
48047	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
48065	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y SEIS	\$131,502.23	\$131,502.23	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
48082	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y SIETE	\$131,502.23	\$131,502.23	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
48134	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
48220	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO UNO R	\$61,946.05	\$61,946.05	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
48253	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOS R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
48261	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRES R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
48566	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE	\$131,502.22	\$131,502.22	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
48598	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
48643	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
48654	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUATRO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
48666	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
48682	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
48685	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
48694	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SEIS R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
48721	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SIETE R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
48741	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO DOCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
48748	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO OCHO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
48776	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO NUEVE R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
48807	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIEZ R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
48830	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO TRECE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
48833	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO ONCE R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
48871	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE	\$131,502.22	\$131,502.22	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
48874	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOCE R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
48901	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO TRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
48905	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRECE R	\$60,496.97	\$60,496.97	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
48917	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CATORCE R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
48931	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE	\$131,502.22	\$131,502.22	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
48935	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
48957	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO QUINCE R	\$60,496.97	\$60,496.97	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
48959	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
48980	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIEZ	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
49038	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO ONCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
49109	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISÉIS R	\$60,496.97	\$60,496.97	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
49192	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISIETE R	\$60,496.97	\$60,496.97	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
49222	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIOCHO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
49224	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTISIETE	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$294,092.13	\$294,092.13	\$294,092.13	Metro Lineal	45	36.84	81.86	81.86%
49263	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECINUEVE R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
49297	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CATORCE	\$131,502.22	\$131,502.22	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
49303	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTE R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
49325	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIUNO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
49369	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO QUINCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
49370	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIDOS R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
49418	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISEIS	\$131,502.22	\$131,502.22	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
49427	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTITRÉS R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
49466	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICUATRO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
49471	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
49514	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO	\$131,502.22	\$131,502.22	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
49558	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICINCO R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
49560	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%
49594	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	\$95,383.84	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.24%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	M e t a s		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
49629	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO	\$131,502.22	\$131,502.22	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	\$120,819.53	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.88%
49757	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO UNO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
49908	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOS R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
49946	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRES R	\$66,293.30	\$66,293.30	\$60,939.68	\$60,939.68	\$60,939.68	\$60,939.68	Pieza	1	1.00	100.00	91.92%
50739	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
50754	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO NUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
50764	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO CATORCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
50785	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTIOCHO	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$294,092.13	\$294,092.13	\$294,092.13	Metro Lineal	45	36.75	81.66	81.86%
50808	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO SEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
50838	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO SIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$84,478.89	\$84,478.89	\$84,478.89	Metro Lineal	35	28.60	81.70	81.70%
50846	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISÉIS R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
50862	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISIETE R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
50878	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIOCHO R	\$60,496.97	\$60,496.97	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
50897	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTINUEVE R	\$60,496.97	\$60,496.97	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
50910	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
50918	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTINUEVE	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$294,092.13	\$294,092.13	\$294,092.13	Metro Lineal	45	36.84	81.86	81.86%
50923	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUATRO R	\$66,293.30	\$66,293.30	\$60,939.68	\$60,939.68	\$60,939.68	\$60,939.68	Pieza	1	1.00	100.00	91.92%
50965	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y UNO R	\$62,815.51	\$62,815.51	\$57,760.22	\$57,760.22	\$57,760.22	\$57,760.22	Pieza	1	1.00	100.00	91.95%
50993	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS R	\$62,815.51	\$62,815.51	\$57,760.22	\$57,760.22	\$57,760.22	\$57,760.22	Pieza	1	1.00	100.00	91.95%
51003	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES R	\$62,815.51	\$62,815.51	\$57,760.22	\$57,760.22	\$57,760.22	\$57,760.22	Pieza	1	1.00	100.00	91.95%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	M e t a s		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
51010	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CUATRO R	\$60,496.97	\$60,496.97	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
51020	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CINCO R	\$62,815.51	\$62,815.51	\$57,760.22	\$57,760.22	\$57,760.22	\$57,760.22	Pieza	1	1.00	100.00	91.95%
51033	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SEIS R	\$62,815.51	\$62,815.51	\$57,760.22	\$57,760.22	\$57,760.22	\$57,760.22	Pieza	1	1.00	100.00	91.95%
51040	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SIETE R	\$63,395.14	\$63,395.14	\$58,290.13	\$58,290.13	\$58,290.13	\$58,290.13	Pieza	1	1.00	100.00	91.95%
51043	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CINCO R	\$60,496.98	\$60,496.98	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
51044	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y OCHO R	\$63,395.14	\$63,395.14	\$58,290.13	\$58,290.13	\$58,290.13	\$58,290.13	Pieza	1	1.00	100.00	91.95%
51048	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y NUEVE R	\$60,496.97	\$60,496.97	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
51052	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA R	\$63,395.14	\$63,395.14	\$58,290.13	\$58,290.13	\$58,290.13	\$58,290.13	Pieza	1	1.00	100.00	91.95%
51058	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SEIS R	\$60,496.98	\$60,496.98	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
51062	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y UNO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
51070	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y DOS R	\$60,496.97	\$60,496.97	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
51076	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE R	\$60,496.98	\$60,496.98	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
51213	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS UNO	\$61,545.16	\$61,545.16	\$61,545.16	\$56,663.51	\$56,663.51	\$56,663.51	Metros Cuadrados	98	90.23	92.07	92.07%
51215	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS TRES	\$165,822.22	\$165,822.22	\$165,822.22	\$153,382.27	\$153,382.27	\$153,382.27	Metros Cuadrados	225	208.13	92.50	92.50%
51223	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS CUATRO	\$95,662.54	\$95,662.54	\$95,662.54	\$87,926.15	\$87,926.15	\$87,926.15	Metros Cuadrados	129	118.56	91.91	91.91%
51225	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS SIETE	\$40,718.30	\$40,718.30	\$40,718.30	\$37,124.37	\$37,124.37	\$37,124.37	Metros Cuadrados	46	41.94	91.17	91.17%
51230	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS OCHO	\$870,742.56	\$870,742.56	\$870,742.56	\$804,035.73	\$804,035.73	\$804,035.73	Metros Cuadrados	1,234	1139.48	92.34	92.34%
51236	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS NUEVE	\$955,444.14	\$955,444.14	\$955,444.14	\$882,192.30	\$882,192.30	\$882,192.30	Metros Cuadrados	1,357	1252.92	92.33	92.33%
51237	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS DIEZ	\$883,075.75	\$883,075.75	\$883,075.75	\$814,782.26	\$814,782.26	\$814,782.26	Metros Cuadrados	1,275	1176.44	92.27	92.27%
51246	DGPM/0537/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA DOS CROQUIS UNO	\$147,371.26	\$147,371.26	\$140,099.85	\$140,099.85	\$140,099.85	\$140,099.85	Metros Cuadrados	177	168.27	95.07	95.07%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	M e t a s		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
51249	DGPM/0537/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA DOS CROQUIS DOS	\$359,550.25	\$359,550.25	\$341,927.88	\$341,927.88	\$341,927.88	\$341,927.88	Metros Cuadrados	686	652.39	95.10	95.10%
51258	DGPM/0537/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA DOS CROQUIS TRES	\$294,001.59	\$294,001.59	\$282,045.17	\$279,567.65	\$279,567.65	\$279,567.65	Metros Cuadrados	373	354.69	95.09	95.09%
51265	DGPM/0537/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA DOS CROQUIS CINCO	\$597,088.74	\$597,088.74	\$597,088.74	\$567,983.72	\$567,983.72	\$567,983.72	Metros Cuadrados	837	796.24	95.13	95.13%
51275	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51276	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO DOS	\$132,343.70	\$132,343.70	\$132,343.70	\$70,890.44	\$70,890.44	\$70,890.44	Metro Lineal	35	18.75	53.57	53.57%
51279	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TRES	\$132,252.49	\$132,252.49	\$132,252.49	\$70,890.44	\$70,890.44	\$70,890.44	Metro Lineal	35	18.76	53.60	53.60%
51281	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51283	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51284	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO SEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51285	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO SIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51286	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51288	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO NUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51290	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO DIEZ	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$193,297.54	\$193,297.54	\$193,297.54	Metro Lineal	45	24.21	53.80	53.80%
51292	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO ONCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51296	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO DOCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51297	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TRECE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51300	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CATORCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51301	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO QUINCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51302	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS DIECISEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51304	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO DIECISIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51305	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO DIECIOCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51306	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO DIECINUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51308	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS VEINTE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51310	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO VEINTIUNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51312	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO VEINTIDOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51313	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO VEINTITRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
51343	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
51374	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
51517	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
51613	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
51741	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO VEINTICUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51774	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS VEINTICINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
51854	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE R	\$61,076.61	\$61,076.61	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
51898	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE R	\$61,076.61	\$61,076.61	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
51921	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CATORCE R	\$61,076.61	\$61,076.61	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
51931	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
51953	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO QUINCE R	\$61,076.61	\$61,076.61	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
51957	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
51970	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
51979	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
51992	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52068	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISEIS R	\$61,076.61	\$61,076.61	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
52144	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISIETE R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
52163	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
52200	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE R	\$61,076.61	\$61,076.61	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
52236	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52237	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTE R	\$61,076.61	\$61,076.61	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
52242	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52246	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52254	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52255	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO R	\$61,076.61	\$61,076.61	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
52256	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIEZ D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52264	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO ONCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52278	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52279	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIDOS R	\$61,076.61	\$61,076.61	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
52290	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRECE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52293	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTITRES R	\$61,076.61	\$61,076.61	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	\$56,170.49	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
52298	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CATORCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52305	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO QUINCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52312	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISÉIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52316	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52320	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIOCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52325	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECINUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
52328	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52331	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
52333	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIUNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52337	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIDÓS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52339	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTITRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52340	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52341	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52350	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISÉIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52351	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52353	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIOCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52355	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTINUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52356	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS CINCO	\$317,121.87	\$317,121.87	\$317,121.87	\$293,087.15	\$293,087.15	\$293,087.15	Metros Cuadrados	457	422.36	92.42	92.42%
52360	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
52361	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52362	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS SEIS	\$182,883.18	\$182,883.18	\$182,883.18	\$169,013.59	\$169,013.59	\$169,013.59	Metros Cuadrados	226	208.87	92.42	92.42%
52363	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52365	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52366	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
52367	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	M e t a s		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
52368	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
52821	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
52848	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
52863	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
52892	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
52935	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y UNO R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
52990	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TRES	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$225,654.49	\$225,654.49	\$225,654.49	Metro Lineal	45	28.26	62.81	62.81%
53040	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y DOS R	\$61,325.02	\$61,325.02	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	\$56,700.40	Pieza	1	1.00	100.00	92.46%
53075	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
53114	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
53138	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
53147	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO CUATRO	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$225,654.49	\$225,654.49	\$225,654.49	Metro Lineal	45	28.26	62.81	62.81%
53163	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
53180	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO CINCO	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$225,654.49	\$225,654.49	\$225,654.49	Metro Lineal	45	28.26	62.81	62.81%
53212	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
53222	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO OCHO	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$225,654.49	\$225,654.49	\$225,654.49	Metro Lineal	45	28.26	62.81	62.81%
53265	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO DOS	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$225,654.49	\$225,654.49	\$225,654.49	Metro Lineal	45	28.26	62.81	62.81%
53279	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO R	\$61,946.06	\$61,946.06	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	\$57,230.31	Pieza	1	1.00	100.00	92.39%
53288	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO SEIS	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$225,654.49	\$225,654.49	\$225,654.49	Metro Lineal	45	28.26	62.81	62.81%
53303	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE R	\$60,496.98	\$60,496.98	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
53304	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO VEINTICINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	21.90	62.58	62.58%
53368	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA R	\$60,496.98	\$60,496.98	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
53388	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO VEINTISEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	21.90	62.58	62.58%
53398	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO R	\$60,496.98	\$60,496.98	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	\$55,640.58	Pieza	1	1.00	100.00	91.97%
53404	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO VEINTIOCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	21.90	62.58	62.58%
53438	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TREINTA	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	21.90	62.58	62.58%
53481	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y DOS R	\$66,293.30	\$66,293.30	\$60,939.68	\$60,939.68	\$60,939.68	\$60,939.68	Pieza	1	1.00	100.00	91.92%
53537	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53633	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SESENTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53674	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SESENTA Y UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53710	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SESENTA Y DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53759	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SESENTA Y TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53789	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SESENTA Y CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53815	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53832	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SESENTA Y CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53851	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53878	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53882	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53887	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
53889	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SESENTA Y OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53898	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SESENTA Y NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53909	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SETENTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53944	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SETENTA Y UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
53989	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO VEINTISEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
53991	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO VEINTISIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
53996	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO VEINTIOCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
53999	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO VEINTINUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
54002	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
54123	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SETENTA Y DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54132	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SETENTA Y TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54141	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO UNO	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$225,654.48	\$225,654.48	\$225,654.48	Metro Lineal	45	28.26	62.81	62.81%
54158	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SETENTA Y CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54190	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SETENTA Y CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54200	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO NUEVE	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$225,654.48	\$225,654.48	\$225,654.48	Metro Lineal	45	28.26	62.81	62.81%
54211	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SETENTA Y SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54260	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SETENTA Y SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54294	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO ONCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	21.90	62.58	62.58%
54305	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SETENTA Y OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	\$13,247.76	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54334	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO DOCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	32.40	92.58	62.58%
54368	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TRECE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	21.90	62.58	62.58%
54388	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO CATORCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	21.90	62.58	62.58%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
54393	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SETENTA Y NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54404	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO QUINCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	21.90	62.58	62.58%
54416	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHENTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54490	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO DIECISEIS	\$133,292.90	\$133,292.90	\$133,292.90	\$83,622.43	\$83,622.43	\$83,622.43	Metro Lineal	35	21.96	62.74	62.74%
54539	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO VEINTE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	21.90	62.58	62.58%
54562	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHENTA Y UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54577	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54582	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO SIETE	\$359,276.48	\$359,276.48	\$359,276.48	\$225,654.48	\$225,654.48	\$225,654.48	Metro Lineal	45	28.26	62.81	62.81%
54599	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54605	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO DIECISIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	21.90	62.58	62.58%
54618	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54639	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54659	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO DIECIOCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$64,712.83	\$64,712.83	\$64,712.83	Metro Lineal	35	21.90	62.58	62.58%
54667	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54680	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54689	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO DIECINUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
54694	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54710	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54725	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO VEINTIUNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
54742	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54758	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
54759	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO VEINTIDOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
54776	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
54786	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
54791	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO VEINTITRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
54810	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO VEINTICUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
54971	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHENTA Y DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55002	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHENTA Y TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55031	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHENTA Y CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55052	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHENTA Y CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55076	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHENTA Y SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55102	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHENTA Y SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55113	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHENTA Y OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55128	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHENTA Y NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55132	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
55136	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
55146	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
55150	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
55154	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NOVENTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55155	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
55158	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
55161	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
55163	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NOVENTA Y UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55170	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
55173	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
55206	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA Y UNO	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$193,297.54	\$193,297.54	\$193,297.54	Metro Lineal	45	24.21	53.80	53.80%
55220	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA Y DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
55221	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA Y TRES	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$193,297.54	\$193,297.54	\$193,297.54	Metro Lineal	45	24.21	53.80	53.80%
55327	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA Y SEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
55366	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA Y SIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
55377	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NOVENTA Y DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55383	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA Y OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
55388	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NOVENTA Y TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55396	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA Y NUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
55416	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CUARENTA	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
55439	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NOVENTA Y CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55469	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NOVENTA Y CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55472	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO VEINTISIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
55482	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO VEINTINUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
55491	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NOVENTA Y SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55518	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NOVENTA Y SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55519	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TREINTA Y UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
55537	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NOVENTA Y OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55557	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
55565	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NOVENTA Y NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55573	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
55581	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TREINTA Y CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
55586	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55591	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TREINTA Y CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
55606	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55619	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TREINTA Y SEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
55626	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
55782	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CUARENTA Y UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
55839	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CUARENTA Y DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56022	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CUARENTA Y TRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56035	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS CUARENTA Y CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56040	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CUARENTA Y SEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56042	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CUARENTA Y SIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56046	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CUARENTA Y OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56047	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CUARENTA Y NUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56050	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CINCUENTA	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.48	\$55,479.48	\$55,479.48	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56051	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CINCUENTA Y UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56053	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CINCUENTA Y DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56056	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CINCUENTA Y TRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56196	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CINCUENTA Y CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56203	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CINCUENTA Y CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56204	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS CINCUENTA Y SEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
56205	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CINCUENTA Y SIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56207	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CINCUENTA Y OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56209	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CINCUENTA Y NUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56210	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO SESENTA	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56212	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO SESENTA Y UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56216	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO SESENTA Y DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56218	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SESENTA Y TRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56220	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO SESENTA Y CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56221	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO SESENTA Y CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56222	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO SESENTA Y SEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56223	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO SESENTA Y SIETE	\$103,406.16	\$103,406.16	\$103,406.16	\$55,479.47	\$55,479.47	\$55,479.47	Metro Lineal	35	18.78	53.65	53.65%
56303	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TREINTA Y SIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
56562	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TREINTA Y OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
56623	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO TREINTA Y NUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
56657	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO CUARENTA	\$103,406.17	\$103,406.17	\$103,406.17	\$65,133.05	\$65,133.05	\$65,133.05	Metro Lineal	35	22.05	62.99	62.99%
57062	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
57171	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
57206	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
57221	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
57236	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
57364	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
57405	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%
57459	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO DIEZ D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	\$13,247.75	Pieza	1	1.00	100.00	92.10%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
57494	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO ONCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
57547	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO DOCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
57603	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO TRECE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
57668	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO CATORCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
57697	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO QUINCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
57725	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CIENTO DIECIOCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	\$12,717.85	Pieza	1	1.00	100.00	88.42%
58242	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
58284	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
58288	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TRES	\$359,276.49	\$359,276.49	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	Metro Lineal	45	45.00	100.00	85.23%
58289	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUATRO	\$359,276.49	\$359,276.49	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	Metro Lineal	45	45.00	100.00	85.23%
59560	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59566	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO SEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59567	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO SIETE	\$359,276.49	\$359,276.49	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	Metro Lineal	45	45.00	100.00	85.23%
59570	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO OCHO	\$131,295.06	\$131,295.06	\$111,627.95	\$111,627.95	\$111,627.95	\$111,627.95	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.02%
59577	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO NUEVE	\$359,276.49	\$359,276.49	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	Metro Lineal	45	45.00	100.00	85.23%
59583	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO DIEZ	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59585	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO ONCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59588	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO DOCE	\$359,276.49	\$359,276.49	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	Metro Lineal	45	45.00	100.00	85.23%
59591	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TRECE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59602	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CATORCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59606	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO QUINCE	\$131,295.06	\$131,295.06	\$111,627.95	\$111,627.95	\$111,627.95	\$111,627.95	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.02%
59609	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO DIECISEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59611	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO DIECISIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59613	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO DIECIOCHO	\$131,295.06	\$131,295.06	\$111,627.95	\$111,627.95	\$111,627.95	\$111,627.95	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.02%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	M e t a s		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
59617	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO DIECINUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59618	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO VEINTE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59621	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO VEINTIUNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59623	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO VEINTIDOS	\$131,295.06	\$131,295.06	\$111,627.95	\$111,627.95	\$111,627.95	\$111,627.95	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.02%
59624	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO VEINTITRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59625	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO VEINTICUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59627	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO VEINTICINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59630	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO VEINTISEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59631	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO VEINTISIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
59636	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO VEINTIOCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60295	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO VEINTINUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60297	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TREINTA	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60301	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TREINTA Y UNO	\$359,276.49	\$359,276.49	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	Metro Lineal	45	45.00	100.00	85.23%
60304	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TREINTA Y DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60308	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TREINTA Y TRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60328	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TREINTA Y CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60331	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TREINTA Y CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60332	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TREINTA Y SEIS	\$359,276.49	\$359,276.49	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	Metro Lineal	45	45.00	100.00	85.23%
60333	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TREINTA Y SIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60334	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TREINTA Y OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60335	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO TREINTA Y NUEVE	\$359,276.48	\$359,276.48	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	Metro Lineal	45	45.00	100.00	85.23%
60336	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60337	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60338	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60339	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y TRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60342	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60344	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	M e t a s		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
60347	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y SEIS	\$359,276.49	\$359,276.49	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	\$306,222.62	Metro Lineal	45	45.00	100.00	85.23%
60352	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60355	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y SIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60359	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60361	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60362	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60363	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y TRES	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60364	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60365	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60367	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y SIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60369	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	\$88,246.42	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
60372	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y NUEVE	\$103,406.15	\$103,406.15	\$88,246.43	\$88,246.43	\$88,246.43	\$88,246.43	Metro Lineal	35	35.00	100.00	85.34%
123302	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO QUINCE	\$359,276.48	\$359,276.48	\$359,276.48	\$294,092.13	\$294,092.13	\$294,092.13	Metro Lineal	45	36.84	81.86	81.86%
123480	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECISÉIS	\$359,276.48	\$359,276.48	\$359,276.48	\$294,092.13	\$294,092.13	\$294,092.13	Metro Lineal	45	36.84	81.86	81.86%
123558	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECISIETE	\$359,276.48	\$359,276.48	\$359,276.48	\$294,092.13	\$294,092.13	\$294,092.13	Metro Lineal	45	36.84	81.86	81.86%
123635	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECIOCHO	\$359,276.48	\$359,276.48	\$359,276.48	\$293,564.17	\$293,564.17	\$293,564.17	Metro Lineal	45	36.77	81.71	81.71%
123714	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO DIECINUEVE	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$294,092.13	\$294,092.13	\$294,092.13	Metro Lineal	45	36.84	81.86	81.86%
123770	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTE	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$294,092.13	\$294,092.13	\$294,092.13	Metro Lineal	45	36.84	81.86	81.86%
123844	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTIUNO	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$294,092.13	\$294,092.13	\$294,092.13	Metro Lineal	45	36.84	81.86	81.86%
123927	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTIDÓS	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$294,092.13	\$294,092.13	\$294,092.13	Metro Lineal	45	36.84	81.86	81.86%
124046	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTITRÉS	\$359,276.49	\$359,276.49	\$359,276.49	\$294,092.13	\$294,092.13	\$294,092.13	Metro Lineal	45	36.84	81.86	81.86%
125913	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS ONCE	\$3,158,631.41	\$3,158,631.41	\$3,158,631.41	\$2,915,240.12	\$2,915,240.12	\$2,915,240.12	Metro Cuadrado	4921	4541.59	92.29	92.29%
126067	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS DOS	\$239,393.84	\$239,393.84	\$239,393.84	\$220,792.31	\$220,792.31	\$220,792.31	Metro Cuadrado	369	340.33	92.23	92.23%
187476	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO UNO	\$131,877.25	\$131,877.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187613	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
187618	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
187620	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
187622	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
187623	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRES	\$131,877.25	\$131,877.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187628	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUATRO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187629	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
187632	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
187633	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CINCO	\$131,877.25	\$131,877.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187634	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
187747	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO UNO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187817	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187839	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SEIS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187883	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRES	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187905	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187918	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187928	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUATRO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187954	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
187965	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188000	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SEIS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188077	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO SIETE	\$131,731.65	\$131,731.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188136	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO OCHO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188176	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO NUEVE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188267	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIEZ	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188362	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO ONCE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188485	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188569	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DOCE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188624	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TRECE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188654	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188664	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
188668	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CATORCE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188693	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO QUINCE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188702	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISEIS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188722	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECISIETE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188734	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECIOCHO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
188738	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
188741	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
188755	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
188760	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
189115	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO DIECINUEVE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189149	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189180	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIUNO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189225	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIDOS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189334	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTITRES	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189383	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICUATRO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189416	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TRECE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189488	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTICINCO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189538	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CATORCE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189549	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO QUINCE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189560	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISEIS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189564	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISEIS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189589	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTISIETE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189641	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTIOCHO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189659	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECISIETE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189687	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO VEINTINUEVE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189690	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189732	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	M e t a s		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
189738	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189751	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189781	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CATORCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
189785	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y UNO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189806	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189811	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO QUINCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
189834	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y DOS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189907	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECISEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
189928	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO TREINTA Y TRES	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189959	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECISIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
189986	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIDÓS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
189998	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECIOCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190020	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTITRÉS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
190027	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO DIECINUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190094	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
190152	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190174	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTIDOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190196	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISÉIS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
190207	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
190291	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTITRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190294	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
190304	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTICUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190310	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190316	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTISEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190324	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTISIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190330	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTIOCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190340	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
190348	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190429	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190430	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190431	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190489	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190491	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190493	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190496	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190497	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190502	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190503	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190504	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190505	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
190887	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTINUEVE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
191009	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
191028	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y UNO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Dineal	35	0.00	0.00	0.00%
191064	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y DOS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Dineal	35	0.00	0.00	0.00%
191211	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTICINCO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
191363	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
191447	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
191623	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
191732	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y TRES	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
191847	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CUATRO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
191854	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y CINCO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
191887	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SEIS	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
191904	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y SIETE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
191922	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y OCHO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	M e t a s		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
191930	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO TREINTA Y NUEVE	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
191946	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
191959	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CUARENTA Y UNO	\$103,390.44	\$103,390.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
192107	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192109	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192111	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192113	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CUARENTA Y NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192114	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192116	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192119	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192122	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192125	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192129	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192130	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192132	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192134	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO CINCUENTA Y OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192139	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS CINCUENTA Y NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192146	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192148	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y UNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192151	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS SESENTA Y DOS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192152	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS SESENTA Y TRES D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192153	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y CUATRO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192154	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS SESENTA Y CINCO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192155	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SEIS D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192156	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y SIETE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192157	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
192158	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCUN ETAPA DOS POZO SESENTA Y NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	M e t a s		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
192159	N/A	PERFORACION Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCION EN LA CUIDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO SETENTA D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
195469	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO OCHO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
195472	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO NUEVE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
195485	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DOCE D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
195506	N/A	PERFORACIÓN Y DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO VEINTIUNO D	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
213913	N/A	CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ UNO	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
213931	N/A	CONSTRUCCIÓN DE DOS COMEDORES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DOS	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Pieza	1	0.00	0.00	0.00%
220748	DGPM/0529/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA UNO POZO DIEZ	\$324,554.07	\$324,554.07	\$324,554.07	\$203,803.40	\$203,803.40	\$203,803.40	Metro Lineal	45	28.26	62.79	62.79%
220771	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTICUATRO	\$231,916.28	\$231,916.28	\$231,916.28	\$189,549.51	\$189,549.51	\$189,549.51	Metro Lineal	45	36.78	81.73	81.73%
222670	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTICINCO	\$231,916.28	\$231,916.28	\$231,916.28	\$189,549.51	\$189,549.51	\$189,549.51	Metro Lineal	45	36.78	81.73	81.73%
222718	DGPM/530/2018 (27-03-18)	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA POZO VEINTISÉIS	\$231,916.28	\$231,916.28	\$231,916.28	\$189,549.51	\$189,549.51	\$189,549.51	Metro Lineal	45	36.78	81.73	81.73%
225053	DGPM/0537/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ETAPA DOS CROQUIS CUATRO	\$817,027.07	\$817,027.07	\$817,027.07	\$777,185.44	\$777,185.44	\$777,185.44	Metros Cuadrados	1,293	1229.90	95.12	95.12%
225298	DGPM/0536/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ZONAS PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CROQUIS DOCE	\$3,612,793.04	\$3,612,793.04	\$3,612,793.04	\$3,335,331.69	\$3,335,331.69	\$3,335,331.69	Metros Cuadrados	4,868	4494.14	92.32	92.32%
227448	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CUARENTA Y NUEVE	\$268,523.33	\$268,523.33	\$228,535.60	\$228,535.60	\$228,535.60	\$228,535.60	Metro Lineal	45	45.00	100.00	85.11%
227621	DGPM/0535/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS SEGUNDA ETAPA POZO CINCUENTA Y SEIS	\$268,523.33	\$268,523.33	\$228,535.60	\$228,535.60	\$228,535.60	\$228,535.60	Metro Lineal	45	45.00	100.00	85.11%
227884	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y OCHO	\$90,130.90	\$90,130.90	\$83,195.91	\$83,195.91	\$83,195.91	\$83,195.91	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.31%
227968	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CUARENTA Y CINCO	\$90,130.91	\$90,130.91	\$83,195.91	\$83,195.91	\$83,195.91	\$83,195.91	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.31%
228327	DGPM/0531/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA UNO POZO CINCUENTA Y UNO	\$90,130.90	\$90,130.90	\$83,195.92	\$83,195.91	\$83,195.91	\$83,195.91	Metro Lineal	35	35.00	100.00	92.31%
228383	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO CINCO	\$90,130.89	\$90,130.89	\$82,665.99	\$82,665.99	\$82,665.99	\$82,665.99	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.72%
228389	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO DIEZ	\$90,130.91	\$90,130.91	\$82,665.99	\$82,665.99	\$82,665.99	\$82,665.99	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.72%
228411	DGPM/0532/2018 (27-MAR-18)	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS REGIONES DE LA CIUDAD DE CANCÚN ETAPA DOS POZO ONCE	\$90,130.91	\$90,130.91	\$82,665.99	\$82,665.99	\$82,665.99	\$82,665.99	Metro Lineal	35	35.00	100.00	91.72%
228475	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA Y CUATRO	\$252,705.36	\$252,705.36	\$252,705.36	\$136,056.81	\$136,056.81	\$136,056.81	Metro Lineal	45	24.23	53.84	53.84%
228486	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO TREINTA Y CINCO	\$252,705.36	\$252,705.36	\$252,705.36	\$136,056.81	\$136,056.81	\$136,056.81	Metro Lineal	45	24.23	53.84	53.84%
228490	DGPM/0534/2018 (27-MAR-18)	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN AREAS PRIORITARIAS POZO CUARENTA Y CUATRO	\$252,705.36	\$252,705.36	\$252,705.36	\$136,056.81	\$136,056.81	\$136,056.81	Metro Lineal	45	24.23	53.84	53.84%
231105	N/A	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA SMZA DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	\$8,802,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	2,462	0.00	0.00	0.00%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
266750	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO UNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
267162	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECISEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
267431	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
267510	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
267608	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO SEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
269631	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
269766	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO SIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	42.32	120.91	0.00%
269780	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTIUNO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
269826	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO OCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
269884	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTISIETE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
269935	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTIOCHO	\$130,467.37	\$130,467.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
270039	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CINCO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
270117	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO NUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
270506	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTICINCO	\$130,467.37	\$130,467.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
270605	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIEZ	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
270613	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO UNO G	\$359,276.49	\$359,276.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	45	0.00	0.00	0.00%
270671	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO ONCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
270709	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DOS G	\$359,276.49	\$359,276.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	45	0.00	0.00	0.00%
270841	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTITRÉS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
270884	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO TRES G	\$359,276.49	\$359,276.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	45	0.00	0.00	0.00%
270887	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CINCO G	\$359,276.49	\$359,276.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
270942	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO QUINCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
271018	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CUATRO G	\$359,276.49	\$359,276.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	45	0.00	0.00	0.00%
271344	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DOCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
271471	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO TRECE	\$130,467.37	\$130,467.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
271604	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO CATORCE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
272130	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTICUATRO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%

Número	Oficio de Validación	Nombre del proyecto	Importe Validado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
272215	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTISEIS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
272337	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECIOCHO	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
272406	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECINUEVE	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
272480	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO VEINTIDOS	\$103,406.17	\$103,406.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
276691	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO DIECISIETE	\$130,467.37	\$130,467.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
278308	N/A	PERFORACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ POZO TRES	\$103,406.16	\$103,406.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Metro Lineal	35	0.00	0.00	0.00%
91687	DGPM/0526/2018 (27-MAR-18)	LINEAMIENTO GENERAL PARA LA APLICACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES A NIVEL MUNICIPAL	\$243,224.00	\$243,224.00	\$243,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Otros	1	0.00	0.00	0.00%
91788	DGPM/0526/2018 (27-MAR-18)	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORAS Y ESCANERS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES VINCULADAS A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS REC FED	\$1,517,335.52	\$1,517,335.52	\$1,517,335.52	\$659,837.93	\$659,837.93	\$659,837.93	Otros	1	0.43	43.49	43.49%
65439	DGPM/0525/2018 (27-MAR-18)	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$388,974.78	\$388,974.78	\$388,974.78	\$388,973.98	\$388,973.98	\$388,973.98	Otros (vehículos)	32	32.00	100.00	100.00%
65507	DGPM/0525/2018 (27-MAR-18)	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$87,058.00	\$87,058.00	\$87,058.00	Otros (vehículos)	4	3.00	75.00	66.97%
66579	DGPM/0525/2018 (27-MAR-18)	ESTUDIO DE INVERSIÓN PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL	\$259,260.00	\$259,260.00	\$259,260.00	\$259,260.00	\$259,260.00	\$259,260.00	Estudio de preinversión	1	1.00	100.00	100.00%
66590	DGPM/0525/2018 (27-MAR-18)	ESTUDIO PARA LA GEORREFERENCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES PROGRAMADOS	\$447,760.00	\$447,760.00	\$447,760.00	\$445,440.00	\$445,440.00	\$445,440.00	Estudio de preinversión	1	1.00	100.00	99.48%
67443	DGPM/0525/2018 (27-MAR-18)	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO Y DE LABORATORIO	\$253,792.22	\$253,792.22	\$253,792.22	\$253,239.60	\$253,239.60	\$253,239.60	Equipamiento	1	1.00	100.00	99.78%
69462	DGPM/0525/2018 (27-MAR-18)	ESTUDIO DE FOCALIZACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES, ÁREA: EQUIPAMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS	\$788,072.28	\$788,072.28	\$788,072.00	\$784,999.99	\$784,999.99	\$784,999.99	Estudio de preinversión	1	1.00	100.00	99.61%
99347	DGPM/0525/2018 (27-MAR-18)	DIAGNÓSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	\$372,980.00	\$372,980.00	\$372,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Estudio de preinversión	1	0.00	0.00	0.00%
Totales=			\$88,027,976.00	\$79,225,182.00	\$56,650,428.23	\$46,780,975.04	\$46,780,975.04	\$46,780,975.04					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación



MC. Enrique E. Encalada Sánchez
Director de Planeación

Lic. José Luis Pacheco, González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión

Número de proyectos registrados:

16

Folio de registro	Cédula	Nombre del proyecto	Importe Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO17170200901009	170	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO 1RA ETAPA	\$ 8,703,200.00	\$ 6,490,863.49	\$ 6,490,863.49	\$ 6,490,863.49	\$ 6,490,863.49	\$ 6,490,863.49	PZA	140	140	100	74.58%
ROO17170200897658	178	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO 2DA ETAPA	\$ 8,703,200.00	\$ 6,477,825.00	\$ 6,477,825.00	\$ 6,477,825.00	\$ 6,477,825.00	\$ 6,477,825.00	PZA	140	140	100	74.43%
TOTAL PDR-A			\$ 17,406,400.00	\$ 12,968,688.49	\$ 12,968,688.49	\$ 12,968,688.49	\$ 12,968,688.49	\$ 12,968,688.49					
ROO17170200902519	400	CONSTRUCCIÓN DE DOMO DEPORTIVO EN REGIÓN 260, MZA. 04, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	\$ 3,461,500.00	\$ 3,388,868.98	\$ 3,388,868.98	\$ 3,388,868.98	\$ 3,388,868.98	\$ 3,388,868.98	M2	1054.28	1054.28	100	97.90%
ROO17170200901006	410	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN REG 91 MZA 50 LOTE 01 BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	\$ 5,829,488.41	\$ 4,331,277.94	\$ 4,331,277.94	\$ 4,331,277.94	\$ 4,331,277.94	\$ 4,331,277.94	M2	1802.60	1802.6	100	74.30%
TOTAL PDR-B			\$ 9,290,988.41	\$ 7,720,146.92	\$ 7,720,146.92	\$ 7,720,146.92	\$ 7,720,146.92	\$ 7,720,146.92					
ROO17170401041164	595	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN REG. 260 MZA. 03 BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	\$ 5,718,720.41	\$ 5,546,293.22	\$ 5,546,293.22	\$ 5,546,293.22	\$ 5,546,293.22	\$ 5,546,293.22	M2	1375.44	1375.44	100	96.98%
TOTAL PDR-C			\$ 5,718,720.41	\$ 5,546,293.22	\$ 5,546,293.22	\$ 5,546,293.22	\$ 5,546,293.22	\$ 5,546,293.22					
ROO17170401041241	635	RECONSTRUCCIÓN DE LA AV. PALENQUE ENTRE AV XCARET Y AV YAXCHILÁN	\$ 3,995,463.28	\$ 3,949,262.69	\$ 3,949,262.69	\$ 3,949,262.69	\$ 3,949,262.69	\$ 3,949,262.69	M2	9979.71	9979.71	100	98.84%
ROO17170401046799	636	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA SUPERMANZANAS 58 Y EN LAS REGIONES 100, 101, 217, 216, 215, 228, 237, 68 Y 232 EN LA CIUDAD DE CANCUN	\$ 9,675,000.00	\$ 9,544,891.66	\$ 9,544,891.66	\$ 9,544,891.66	\$ 9,544,891.66	\$ 9,544,891.66	M2	3100.05	3100.05	100	98.66%
ROO17170401046809	637	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS SUPERMANZANAS 62, 69, 23, 25, 2-A, 3, 29, 30 Y 33 Y EN LAS REGIONES 228, 237, 68 Y 232 EN LA CIUDAD DE CANCUN	\$ 9,030,000.00	\$ 7,271,093.08	\$ 7,271,093.08	\$ 7,271,093.08	\$ 7,271,093.08	\$ 7,271,093.08	M2	2893.38	2893.38	100	80.52%
ROO17170401046811	638	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS SUPERMANZANAS 4, 15, 18, 20, 31, 41, 43, 47, 48, 50, 51, 501, 504 Y 505 EN LA CIUDAD DE CANCUN	\$ 9,030,000.00	\$ 8,939,834.95	\$ 8,939,834.95	\$ 8,939,834.95	\$ 8,939,834.95	\$ 8,939,834.95	M2	2893.18	2893.18	100	99.00%
ROO17170401046815	639	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS SUPERMANZANAS 200, 259, 201, 104, 105 Y 103 EN LA CIUDAD DE CANCUN	\$ 9,675,000.00	\$ 9,537,358.09	\$ 9,537,358.09	\$ 9,537,358.09	\$ 9,537,358.09	\$ 9,537,358.09	M2	3271.39	3271.39	100	98.58%
ROO17170401046817	640	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LAS SUPERMANZANAS 222 Y 201 Y EN LAS REGIONES 223, 202, 213, 224, 209 Y 248 EN LA CIUDAD DE CANCUN	\$ 9,030,000.00	\$ 8,641,383.87	\$ 8,641,383.87	\$ 8,641,383.87	\$ 8,641,383.87	\$ 8,641,383.87	M2	2893.38	2893.38	100	95.70%
TOTAL PDR-D			\$ 50,435,463.28	\$ 47,883,824.34	\$ 47,883,824.34	\$ 47,883,824.34	\$ 47,883,824.34	\$ 47,883,824.34					
ROO17170401041242	700	RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES EN LA SM. 500, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	\$ 5,404,885.00	\$ 5,354,665.11	\$ 5,354,665.11	\$ 5,354,665.11	\$ 5,354,665.11	\$ 5,354,665.11	M2	14068.23	14068.23	100	99.07%

Folio de registro	Cédula	Nombre del proyecto	Importe Modificado	Importe Recaudado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
ROO17170401041604	701	RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. LOS TULES 1, 2 Y 3, BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO	\$ 7,663,038.04	\$ 7,591,784.38	\$ 7,591,784.38	\$ 7,591,784.38	\$ 7,591,784.38	\$ 7,591,784.38	M2	18609.15	18609.15	100	99.07%
ROO17170401041184	703/333	RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA REGIÓN 94	\$ 8,822,225.54	\$ 8,736,222.93	\$ 8,736,222.93	\$ 8,736,222.93	\$ 8,736,222.93	\$ 8,736,222.93	M2	25961.78	25961.78	100	99.03%
ROO17170401041685	705	RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA REGIÓN 100	\$ 8,657,135.11	\$ 8,572,819.95	\$ 8,572,819.95	\$ 8,572,819.95	\$ 8,572,819.95	\$ 8,572,819.95	M2	25728.44	25728.44	100	99.03%
ROO17170401041767	727	RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE DIVERSAS CALLES DE LA SM 514	\$ 14,408,245.18	\$ 14,267,309.20	\$ 14,122,246.82	\$ 14,122,246.82	\$ 14,122,246.82	\$ 14,122,246.82	M2	41426.28	41426.28	100	98.02%
TOTAL PDR-E			\$ 44,955,528.87	\$ 44,522,801.57	\$ 44,377,739.19	\$ 44,377,739.19	\$ 44,377,739.19	\$ 44,377,739.19					
GRAN TOTAL=			\$ 127,807,100.97	\$ 118,641,754.54	\$ 118,496,692.16	\$ 118,496,692.16	\$ 118,496,692.16	\$ 118,496,692.16					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

Lic. José Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión



Techo Financiero:	\$	33,321,104.00
Ejercido:	\$	31,399,108.15
Número de proyectos registrados:		1

Folio del registro	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Importe Modificado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico	Finan.	
RO017170401041322	Rehabilitación del boulevard Luis Donaldo Colosio 2da etapa	SEFIPLAN-DDP-CEE-0158 (31-10-17)	\$ 33,321,104.00	\$ 31,399,108.15	\$31,399,108.15	\$31,399,108.15	\$31,399,108.15	\$31,399,108.15	M2	22284.56	22284.56	100	94.23%
TOTAL =			\$ 33,321,104.00	\$31,399,108.15	\$31,399,108.15	\$31,399,108.15	\$31,399,108.15	\$31,399,108.15					

Vo. Bo.

L.M. Sergio de Luna Gallegos
 Director General de Planeación Municipal



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 MUNICIPAL

Revisó

MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
 Director de Planeación
 Enlace

Elaboró

Lic. José Luis Pacheco González
 Director de Control y Ejercicio de la Inversión

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Refrendo)

Techo Financiero:	\$	8,901,000.00
Ejercido:	\$	8,639,640.69
Número de proyectos registrados:		1

Folio del registro	Nombre del proyecto	Oficio de Validación	Importe Modificado	Importe Ministrado	Importe Comprometido	Importe Devengado	Importe Ejercido	Importe Pagado	Metas		Avance		
									Unidad de Medida	Cantidad	Físico		Finan.
ROO17170200897657	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, REMODELACIÓN DE ÁREA DE BAÑOS, ANDADOR Y AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DE RED DE AGUA PURIFICADA PARA EL PARQUE URBANO KABAH EN CANCÚN QUINTANA ROO	SEFIPLAN-DDP-CEE-0078 (11-07-17)	\$ 8,901,000.00	\$8,639,640.69	\$8,639,640.69	\$8,639,640.69	\$8,639,640.69	\$8,639,640.69	M2	9756.7	9756.7	100	97.06%
TOTAL =			\$ 8,901,000.00	\$8,639,640.69	\$8,639,640.69	\$8,639,640.69	\$8,639,640.69	\$8,639,640.69					

Vo. Bo.

Revisó

Elaboró

L.M. Sergio de Luna Gallegos
Director General de Planeación Municipal



MC. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación
Enlace

Lic. José Luis Pacheco González
Director de Control y Ejercicio de la Inversión